1. Schritt:
Aushub beidseits der bestehenden

Fahrbahn bis UK Kiestragschicht

2. Schritt:
Einbringen von Schroppen
beiderseits der bestehenden Fahrbahn
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Ausrollen Vlies bis auf Sohle
Kiestragschicht und Einbau
1. Schicht Kiestragschicht auf Vlies

4. Schritt:

Ausrollen Vlies entlang Sohle
Kiestragschicht und Einbau

1. Schicht Kiestragschicht auf Vlies

Kiestragschicht
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5. Schritt:

Ausrollen Vlies bis auf OK Bestand
sowie Fertigstellung 1. Schicht und
Einbau 2. Schicht Kiestragschicht

\ Kiestragschicht

6. Schritt:

Einbringen der Betonstopfsaulen
beidseits der bestehenden Fahrbahn
und fortlaufender Abtrag der Saulen

bis UK Kiestragschicht
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7. Schritt:

Abtrag der bestehenden Fahrbahn
bis OK Kiestragschicht

(Annahme fur alle weiteren Schritte:
Setzung der Kiestragschicht
beiderseits der bestehenden
Fahrbahn um rund 15 cm)
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\ Kiestragschicht

Betonstopfsdulen DN 600
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Kiestragschicht

Betonstopfsaulen DN 600

8. Schritt:

Einbringen der Betonstopfsaulen im
Bereich der bestehenden Fahrbahn
und fortlaufender Abtrag der Saulen
bis OK Betonstopfsaulen beidseits
der bestehenden Fahrbahn
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9. Schritt:
Abtrag der Kiestragschicht
beidseits der bestehenden Fahrbahn
bis 15 cm Uber OK Betonstopfsaulen
und Abtrag der Frostschutzschicht im
Bereich der bestehenden Fahrbahn
bis OK Betonstopfsaulen
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10. Schritt:
Aufbringen der unteren Schicht des
Geokunststoffbewehrungskorpers
im Bereich der bestehenden Fahrbahn
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11. Schritt:
Ausrollen der Geokunststoff-
bewehrung
Geokunststoffbewehrungskoérper Geokunststoffbewehrung
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12. Schritt:
Aufbringen der mittleren Schicht des
Geokunststoffbewehrungskorpers
Geokunststoffbewehrungskérper Geokunststoffbewehrung
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Betonstopfsaulen DN 600

13. Schritt:
Einschlagen der Geokunststoff-

bewehrung

Geokunststoffbewehrungskoérper Geokunststoffbewehrung
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14. Schritt:
Aufbringen der oberen Schutzschicht

des Geokunststoffbewehrungskorpers

Geokunststoffbewehrungskoérper Geokunststoffbewehrung

Viies /

Kiestragschicht

Betonstopfsaulen DN 600

nachrichtlich

BV: 091.25.02 Datum Name
I—l vn a + W el B ) bearbeitet: 06/2020 | Dr. Kupfer
Bauin gen leure gezeichnet: 06/2020 | Lehner
geprift: 06/2020 Hyna
Hyna + Weifl Bauingenieure GmbH | Internet www.hyna-weiss.de
Thomas-Dolle-Str. 22 | 86316 Friedberg Tel 0821-268970 Datei: 0912502/
atel: FE_mU_U160100_Durchiass_Arbeitsschrite. PLT
. bearbeitet: 07/2020 |Hintelmann
Freistaat Bayern _
Staatliches Bauamt Weilheim gezeichnet 07/2020 | extem
geprift: 07/2020 Heil
Miinchener Str. 39 PSP Nr-
82362 Weilheim
PSP Bez.:
Tel.: 0881/990-0, Fax: 0881/990-100, E-Mail: poststelle@stbawm.bayern.de Dateiname:
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Stralenbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr.: 16.1
: Schemaplan
Freistaat Bayern P
Herstellung der
StraRe / Abschn.-Nr. / Station: $t2062_160_2,630 bis $t2062_160_3,350 Bodenverbesseru ng
PROJIS-Nr.: MafRstab: 1:100

St 2062, Murnau - Kochel

Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger
Bau-km 0+000 bis 0+720

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Weilheim

Fritsch, Ltd. Baudirektor
Weilheim, den 17.07.2020

CARDSI




